

ご近隣のみなさまへ

■ 工事工程表

	4月		5月			
	第5週	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
高層棟工区	内部仕上工事・外部仕上工事・設備工事					
高層棟東側 (東側給気塔含む)	外部仕上工事 (一部足場解体あり)					

