

全体工程表

	2012年 (平成24年)												2013年 (平成25年)												2014年 (平成26年)												2015年 (平成27年)						
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
高層棟	山留・掘削工事												地下躯体工事												地上躯体工事												仕上・設備工事						完成 引渡 し
	山留・掘削工事												地下躯体工事												地上躯体工事												仕上・設備工事						
	山留・掘削工事												地下躯体工事												地上躯体工事												仕上・設備工事						
	山留・掘削工事												地下躯体工事												地上躯体工事												仕上・設備工事						
外構仕上																									外構仕上工事																		
二子玉川 ライズショッピング センター駐車場																									切替 2013年10月(予定)																		
																									北側(補助329号線)出入口																		
													南側(多摩堤通り)出入口												駐車場スロープ解体・残工事																		

※悪天候及び諸般の事情により上記工程と異なる場合があります。